

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно
- научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ СОШ № 5**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Создание рабочей группы по подготовке к открытию и функционированию центра «Точка роста»	Директор Каханская Н.А.	Приказ по школе	01.09.2022
2.	Назначение руководителя центра «Точка роста»	Директор Каханская Н.А.	Приказ по школе	01.09.2022
3.	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Директор Каханская Н.А.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	17.01.2023
4.	Зонирование Центра «Точка роста» с учётом проекта Центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Члены рабочей группы	Проект зонирования	15.03.2023
5.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» по результатам определения победителя агентства государственного заказа Красноярского края	МКУ «Управление образования» « Директор Каханская Н.А.	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
6.	Создание на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»	Заместитель директора Суханов К.Б.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте школы	27.01.2022

7.	Размещение в разделе «Центр «Точка роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 5	Заместитель директора Суханов К.Б. Рабочая группа	Информация по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 5	постоянно
8.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Рабочая группа	Положение о деятельности Центра «Точка роста»	27.12.2022
9.	Размещение утвержденного Положения о деятельности Центра «Точка роста» на официальный сайт школы в раздел «Центр «Точка роста»	Заместитель директора Суханов К.Б.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом по школе	27.12.2022
10.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центров «Точка роста»: -составление дефектной ведомости для проведения ремонтных работ; -составление локальной сметы для проведения ремонтных работ	Заведующая хозяйством Денисова А.Ш.	Готовность помещений для открытия и работы Центра «Точка роста»	до 01.08.2023 до 19.03.2023 до 01.04.2023
11.	Планирование «внутрикабинетного» зонирования и приобретение необходимой мебели в помещения, запланированные для расположения Центра «Точка роста» за счёт краевых субвенций	Заведующая хозяйством Денисова А.Ш.	Готовность помещений для открытия и работы Центра «Точка роста»	01.08.2023
12.	Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ по предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учетом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования центров «Точка роста»	Рабочая группа	Методические рекомендации изучены	до 26.02.2023

13.	Разработка проекта учебного плана с учетом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования центров «Точка роста»	Рабочая группа	Разработан проект учебного плана	до 01.06.2023
14.	Разработка проектов рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология» из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Рабочая группа	Рабочие программы по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей «Физика», «Химия», «Биология»,	до 01.08.2023
15.	Внесение изменений в образовательные программы ООО и СОО	Соларева Е.Г. Мальцева Т.В. Кирсанов А.Е. Шабанова А.Р.	Приказ по школе; образовательные программы ООО и СОО	до 20.08.2023
17.	Утверждение программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Заместитель директора Гусенас С.Б.	Приказ по школе;	до 25.08.2023
18.	Выставление рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология» на официальный сайт школы	Заместитель директора Суханов К.Б.	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	до 25.08.2023
19.	Разработка проекта учебного плана дополнительного образования с учетом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования центров «Точка роста»	Заместитель директора Гусенас С.Б.	Проект учебного плана разработан	до 28.05.2023г
20.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ рабочих программ для реализации в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Рабочая группа	Рабочие программы дополнительного образования	до 28.05.2023г

21.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Члены рабочей группы	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	до 20.08.2023.
22.	Утверждение программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Руководитель группы Сударева М.В.	Приказ по школе	до 25.08.2023
23.	Выставление программ внеурочной деятельности и дополнительного образования на официальный сайт школы	Заместитель директора Суханов К.Б.		до 25.08.2021
24.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющие деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО реализации мероприятий по созданию	Директор Каханская Н.А.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО 100%	31.12.2023
25.	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогических работников, осуществляющие деятельность на базе Центра «Точка роста»	Директор Каханская Н.А.		01.09.2023 г
26.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2023-2024 г.г.	Руководитель Сударева М.В.	Приказы , комплекс мероприятий на 2023-2024 г.г.	01.09.2023г
27.	Размещение на сайте школы в разделе «Центр «Точка роста» информации о функционировании Центра «Точка роста»	Руководитель Сударева М.В.	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центра «Точка роста»
28.	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста»	Заместитель директора Суханов К.Б.	Информация в Сми, на официальном сайте школы; в группе «ВКонтакте» о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия – на сайте ОУ, ежеквартально – в районной газете «Земля Боготольская»

29.	Открытие Центров «Точка роста»	Руководитель Сударева М.В.	Освещение в районной газете, наофициальном сайте школы; в группе «ВКонтакте»	01.09.2023
30.	Мониторинг функционирования Центра «Точка роста»	Директор Каханская Н.А.	Приказ, аналитическая информация по результатам мониторинга	Ежеквартально
31.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста», утверждённых приказом министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 № 18-11-05	Руководитель Сударева М.В. Директор Каханская Н.А.	Отчёт о выполнении показателей региональному оператору	01.10.2023 далее ежеквартально в течение двух лет